

Til Dansk AMP
Holmboes Alle 1, 9, 8700 Horsens

Meddelelse 05/2007

Horsens, den 7. maj 2007

Kvartalsredegørelse for 1 kvartal 2007

Første kvartal 2007 har været præget af et højt aktivitetsniveau i forbindelse med færdiggørelse af byggeriet samt installation af produktionsudstyr, ligesom der har været stor aktivitet på salgssiden.

Den milde men våde vinter har ikke forårsaget forsinkelser som påvirker den overordnede tidsplan.

Udviklingen i Danish Airlaid Technology A/S følger således de fastlagte planer og budgetter, og det forventes, at kommerciel produktion påbegyndes primo juni 2007.

Den netop overståede generalforsamling forløb planmæssigt, og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.

Forventningerne til omsætning i perioden juni til december 2007 er uforandret i størrelsesordenen 12,0 mio. kr.

Selskabets aktiviteter:

Ejendomsforhold:

Ejendommen Egeskovvej 8 blev meldt færdig pr. 30. april 2007, og afleveringsforretningen blev foretaget 1. maj 2007 med deltagelse af køber. Der var ingen væsentlige ændringer i forhold til det forventede, og aktieoverdragelsen af Egeskovvej 8 A/S vil derfor som planlagt at ske primo maj 2007.

Produktionsanlæg:

Installationsarbejdet følger planen og forventes afsluttet ultimo maj 2007. I 2. kvartal 2007 vil der være et stort aktivitetsniveau med indkøring og optimering af produktionsanlægget, og de første kommercielle produkter forventes leveret primo juni 2007.

Salg og markedsføring:

Der er stor fokus på salg og markedsføring, og der er som forventet stor interesse for virksomhedens produkter, specielt indenfor fødevareemballage.

Organisation:

Opbygningen af organisationen følger de fastlagte planer. Antal medarbejdere er 9 personer, hvoraf de 7 har store kompetencer indenfor Airlaid.

Horsens d. 7. maj 2007.

Lars Laursen
Adm. Direktør